

SERVIZIO EDILIZIA

3.1.a.1
Edifici scolastici

ASSE 3

3.1.a.1 Riduzione consumi di energia primaria negli edifici scolastici

AVANZAMENTO PROCEDURALE



AVANZAMENTO SPESA



ATTUAZIONE

3.1.a.1 - Chiuso il IV Bando Scuole al 30.06.20
– In fase di pubblicazione le graduatorie

CERTIFICAZIONE SPESA

OBIETTIVO per l'anno 2020 =

4,20 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA nel 2020 (al 27/10/20) =
1,33 M€

OBIETTIVO al 31/12/2020 (cumulato) =

13,97 M€ - Target DGR n.2642/2017

SPESE CERTIFICATA al 27/10/2020 (cumulato) =
9,85 M€

Fonte: Dati rilevati dal sistema informativo del POR aggiornati al 27/10/2020 in M€

ASSE 3

3.1.a.1 Riduzione consumi di energia primaria negli edifici scolastici

Avanzamento fisico

INDICATORI	UNITÀ di MISURA	VALORE PREVISIONALE NEI PROGETTI SELEZIONATI	VALORE EFFETTIVO NEI PROGETTI CONCLUSI
Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici	kWh/anno	8.955.429,48	1.997.267,59
Superficie oggetto dell'intervento	metri quadrati	103.820,33	16.748,24
Potenza installata	Kilowatt (kW)	11.247,87	122,74
Consumi di energia primaria per mq	kilowattora ora per metro quadro (kWh/mq)	3.163,26	233,71

Fonte: dati rilevati dal sistema informativo POR aggiornati al 27/10/2020